

2018	2019			2020			2021			2022	
	marras-joulu	tamm-helmi	maal-huhti	touko-kesä	heinä-elo	syys-loka	marras-joulu	tamm-helmi	maal-joulu		tamm
syksy											
	TAPAAMISET JA KOULUTUKSET										
	Yhteistyöryhmän tapaamiset 2019-2022										
	22.11. 18.12.	9.1. 10.2.	17.3. 17.4.	26.5. 13.8.	24.9. 19.1	8.11 9.12.	16.12. 20.1.			xx.xx	
	Alueelliset palaverit 2019-2022										
	Etelä-Suomi, Pohjanmaa-Kaimuu, Lappi (lisätään päivämäärät?)										
	Opi johtamaan yhteistyötä -koulutukset, Rokua, Kuopio, Jyväskylä, Pyhä (aikavälillä 25.11.2019-26.2.2020)										
	TYÖSKENTELYN VAIHEISTUS										
	Prosessin käynnistäminen ja määrittelyvaihe										
	tavoite, pelisäännöt, työohjelma muotoillaan										
	Yhteisen tietopohjan rakentaminen										
	alue-ekologisten suunnitelmien ja niihin liittyvien rajausten läpikäynti, kartta-aineistojen tarkastelu, fokuksen laajentuminen valtakunnalliseksi										
	Yhteisten etujen etsiminen ja ratkaisujen muotoilu										
	Lupaukse Yhteisten etujen etsiminen ja ratkaisujen muotoilu t esiteltiin jatkuu 9.12.										
	Prosessin jatkuminen ja seuraavat vaiheet										
	Jatkosta sovitaan Yhteistyö jatkuu - lähtökohdana yhteinen tavoite ja pelisäännöt										
	KÄSITELTÄVÄT AIHEET										
	Alue-ekologisen verkoston tarkastelu ja järjestöjen esittämien rajausten läpikäynti										
	Arvokkaiden luonkotokohteiden kriteeristö -työ										
	Vuokin reitti Vienaan										
	Uuden toimintamallin rakentaminen										
	Neutraali fasiltoija Akordi mukana työssä										
	Ongelman ja prosessin määrittely			Yhteisen tietopohjan muodostaminen			Yhteisten etujen etsiminen			Ratkaisujen muotoilu	Sopiminen, toteutus ja seuranta
	Lähtöilanteen kartoitus										